云南省企业就业失业数据采集系统需求变更表单

项目名称:	云南省企业就业失业数据采集系统
委托单位:	云南省政府
承 研 单 位:	BIT 软件开发公司
项目负责人:	张泽渊
签约日期:	2024. 3. 18

目录

第一次	欠需求变更
~~ ·	
第二次	欠需求变更
第三:	卢重七亦 再
//	Λ 市 八 文 史

第一次需求变更

产品名称	云南省企业就业失业数据采集系统							
项目名称	云南省企	业就业失业数技	居采集系统	项目经 理	张泽渊			
变更申请人	甲小方		申请时间	2024年4	4月1日			
变更类型	☑新增需求 □需求变更 □内部改进 □产品缺陷 □系统环境变更 □其他							
	变更前的描述:							
	企业就业失业的数据报表只能按月上报。							
变更描述	新需求或	变更后的描述:						
	要为企业	/就业失业的数	据报表的提交新增热	安周上报和	按旬上报	的功能接		
	口。	ı			T	变更后		
	编号	・						
					版本	版本		
	RM1	需求规格说 明	受影响的文档版本号的更新		V1.0	V1.1		
变更影响的 配置项	RM2	需求变更记录	受影响的文档版本号的更新		V1.0	V1.1		
	P1	项目计划文 档	受影响的文档版本号的更新		V1.0	V1.1		
变更评审方 式	□项目组	裁决 227开评	审会议 □ 会签评审					
评审负责人	张泽渊	评审成员	张泽渊、秦一飞、清	高鹏				
	更改对产	品组成部分的影	影响:					
	为数据上报功能和数据统计分析功能增添了新的功能操作							
ेक के क्र			(据时,添加新的功能		–	,		
评审意见			为按周或者按旬上报: * ``	数据。在局		法时使用		
	策略模式	以便动态更改算	⊉法。 Г					
	变更对进	度的影响	增加1个工时					
	l		l .					

	变更对成本的影响			由于项目尚处于需求分析阶段,对成本影响几乎可忽略				
	变更对质	更对质量的影响			添加这个新的需求会对需求分析、算法设计产生 影响。对配置库的影响是:受影响的文档版本号的 更新。			
	变更引起	的风险		无				
技术评审结 论	☑可以更	改 口 拒绝	变更	Ī				
是否属不合 格	□是 ☑존	ì						
评审人员签	评审负 责人				张泽》	X		
字	其他评 审人				多一季	高鹏		
CCB 意见	☑立即更	改 口 推迟	更改	口 拒绝	变更			
	签字	白东润		日期	2024/4/2)		
项目经理确	变更由杨	昆龙与 202	24 年	4月2日	下午修改完	記成。		
认	签字	张泽渊		日期	2024/4/2			
变更当前状 态	口已指派	口已打开	□Ē	己更改 ☑i	己验证			
五	已经对需	求分析做出	出相区	立的修改,	后续的设	计、编码、测试等将由此展开		
更改情况 	更 改 人 签字	杨昆龙		日期	2024/4/2	2		
┃ ┃更改验证情	验证通过							
况	验 证 人 签字	田口政文		日期	2024/4/2	2		
			变	更配置项	验证			
变更的配置项	变更的配置项		完	E成日期	版本	CMO 审核结论		
需求规格说明	月	杨昆龙	20	024/4/2	V1.1	已更改完成		
需求变更记录		白东润	20	024/4/2	V1.1	已更改完成		
项目计划文档	当 —	张泽渊	20	024/4/2	V1.1	已更改完成		

第二次需求变更

│ 产品名称 │ 云南省企业就业失业数据采集系统

项目名称	云南省企业就业失业数据采集系统 项目经									
变更申请人	甲小方		申请时间	2024年4	1 月 8 日					
变更类型	□新增需求 ☑需求变更 □内部改进 □产品缺陷 □系统环境变更 □其他									
	变更前的	变更前的描述:								
	企业就业	企业就业失业的数据默认每月上报一次。								
变更描述	新需求或	.变更后的描述:								
	受春运影响,企业就业失业的数据报表需在每年的1,2,3月每半月提交一次									
	报表,在	4-12 月还是每	月提交一次。							
	编号	配置项	影响描述		变更前 版本	変更后 版本				
	RM1	需求规格说 明	受影响的文档版本-	号的更新	V1.1	V1.2				
变更影响的 配置项	RM2	需求变更记录	受影响的文档版本-	号的更新	V1.1	V1.2				
	D1	设计文档	受影响的文档版本-	号的更新	V1.0	V1.1				
	P1	项目计划文 档	受影响的文档版本-	V1.1	V1.2					
变更评审方 式	□项目组裁决 ☑召开评审会议 □ 会签评审									
评审负责人	张泽渊 评审成员 张泽渊、秦一飞、高鹏									
	更改对产	品组成部分的影	影响:							
	为数据上	报功能和数据约	充计分析功能做出修改	文						
		描述: 在上报数 数据,其他月 ²	z据时,改变统计数据 下变。	的算法,将	 身前三个月	改为打包				
	变更对进	度的影响	增加 10 个工时							
评审意见 	变更对成	本的影响	项目正处于模块设计阶段,需重做对应模块的需求分析和模块设计,增加了1到2个人天的人力成本。							
	添加这个新的需求会对需求分析、算法设计产 变更对质量的影响 影响。对配置库的影响是:受影响的文档版本号 更新。									
	变更引起	的风险	无							
技术评审结 论	☑可以更	改 口 拒绝变更								
是否属不合 格	□是 ☑2	ī								
评审人员签 字	评审负 责人		张泽涛	*						

	其他评 审人				秦一飞 高鹏				
CCD 辛田	☑立即更	欠 □ 推迟更改 □ 拒绝变更							
CCB 意见	签字	白东润		日期	2024/4/9	2024/4/9			
项目经理确	变更由杨	昆龙与 202	24 年	4月9日	下午修改完	E成 。			
认	签字	张泽渊		日期	2024/4/9				
变更当前状 态	口已指派	口已打开							
更改情况	已经对需 展开。	求分析和模块设计做出相应的修改,后续的设编码、测试等将由此							
· 文以 旧 //	更 改 人 签字	杨昆龙		日期	2024/4/9	24/4/9			
更改验证情	验证通过								
足以並证情 况 	验 证人 签字	田口政文		日期	2024/4/9				
			变	更配置项	验证				
变更的配置项	页	责任人	完	成日期	版本	CMO 审核结论			
需求规格说明	月	杨昆龙	2024/4/9		V1.2	已更改完成			
需求变更记录		白东润	2024/4/9		V1.2	已更改完成			
设计文档	设计文档		2024/4/9		V1.1	已更改完成			
项目计划文档	当	张泽渊	20	024/4/9	V1.2	已更改完成			
_									

第三次需求变更

产品名称	云南省企业就业失业数据采集系统							
项目名称	云南省企	业就业失业数技	居采集系统	项目经理	张泽渊			
变更申请人	甲小方		申请时间	2024年4	月11日			
变更类型	☑新增需求 □需求变更 □内部改进 □产品缺陷 □系统环境变更 □其他							
	变更前的描述:							
变更描述	对于企业就业失业的数据,企业端通过 PC 进行填写上报,市、省用户端使用 PC 对数据进行查看和审批。							
文史细处	新需求或变更后的描述:							
	企业端依旧只能通过 PC 进行填写上报数据,市、省用户端除了 PC, 还要能使用手机来实现审批数据。							
变更影响的 配置项	编号	配置项	影响描述		变更前 版本	变 更 后 版本		

	1	1	T		1			
	RM1	需求规格说 明	受影响的	的文档版本号的更新	V1.2	V1.3		
	RM2	需求变更记录	受影响的	的文档版本号的更新	V1.2	V1.3		
	D1	设计文档	受影响的	的文档版本号的更新	V1.1	V1.2		
	SC1	源代码库	受影响的	V1.1				
	P1	项目计划文 档	受影响的文档版本号的更新 V1.2 V1					
变更评审方 式	□项目组	裁决 ☑召开评审会议 □ 会签评审						
评审负责人	张泽渊	评审成员	张泽渊、	秦一飞、高鹏				
	更改对产	品组成部分的影	影响:					
	为数据审	批功能增添了新	新的功能操	:作				
	更改方案	描述: 开发手机	l app 来满	足用户需求。				
	变更对进	度的影响	增加5个	人天				
评审意见	变更对成	本的影响	由于项目已经处于编码阶段,变更需求对项目影响较大,需要修改需求分析文档、算法设计文档、 项目代码,需要增加约5个人天的人力成本。					
	变更对质	量的影响	添加这个新的需求会对需求分析、算法设计、软件 编码产生影响。对配置库的影响是:受影响的文档 版本号的更新。					
	变更引起	的风险	可能耽误	项目进度。				
技术评审结 论	☑可以更	改 🏻 拒绝变更	ī					
是否属不合 格	□是 ☑召	Ī						
评审人员签	评审负 责人			张泽渊				
字	其他评 审人			秦一飞 高鹏				
CCD 辛回	☑立即更	改 口 推迟更改	口 拒绝					
CCB 意见	签字	白东润 日期 2024/4/12						
项目经理确	变更由杨	昆龙与 2024 年	記龙与 2024 年 4 月 12 日下午修改完成。					
认	签字	张泽渊	日期 2024/4/12					
变更当前状 态	口已指派	口已打开 口 6	 己更改 ☑ [
	已经对需	求分析做出相应	— —— 立的修改,	后续的设计、编码、	测试等将	由此展开		
更改情况	更改人 签字	杨昆龙	日期	2024/4/12				

更改验证情	验证通过							
况	验 证 人 签字	田口政文		日期	2024/4/12			
变更配置项验证								
变更的配置项		责任人	完成日期		版本	CMO 审核结论		
需求规格说明		杨昆龙	2024/4/12		V1.3	已更改完成		
需求变更记录		白东润	20	24/4/12	V1.3	已更改完成		
设计文档		秦一飞 202		24/4/12	V1.2	已更改完成		
项目计划文档		张泽渊	2024/4/12		V1.3	已更改完成		
源代码		高鹏	2024/4/12		V1.1	已更改完成		